Projectplanning

Een retrospectieve planning, opgebouwd uit de commitgeschiedenis

> **Uitgangspunt:** de werkzaamheden starten op 19 oktober 2026 met de Spring Boot-datamodellen. De planning volgt daarna de volgorde waarin de belangrijkste onderdelen in de commits terugkomen.

Periode: 19–28 oktober 2026 **Product:** Boekenwinkel **Scope:** Spring Boot-backend en React-frontend

Fasering in het kort

1 · Fundament
Modellen, relaties, repositories en DTO's.

2 · Backend
Domeinservices, authenticatie, autorisatie en REST API.

3 · Frontend
API-integratie, gebruikerspagina's en reserveringsproces.

Planning per periode

Periode	Werkpakket	Op te leveren resultaat en controle
19 okt	Spring Boot-entiteiten	Modellen voor boek, auteur, gebruiker, reservering, reserveringsitem en recensie; de basis van het domein staat.
20 okt	Relaties en repositories	JPA-relaties en repositories voor de domeinobjecten. Controleer relaties en basisopslag met repositorytests.
21 okt	Request- en response-DTO's	DTO's voor boeken, auteurs, accounts, recensies en reserveringen. Controleer de gegevensvormen met DTO-tests.
22–23 okt	Domeinservices	Services voor boeken, auteurs, gebruikers en reserveringsitems; registratie en relevante zoekopdrachten werken.
24 okt	Authenticatie en services	JWT-authenticatie en autorisatiebasis; services voor reserveringen en recensies. Controleer toegangs- en serviceregels.

De precieze dagindeling is een werkbare reconstructie: commits geven aan wanneer werk is vastgelegd, niet hoeveel tijd iedere taak heeft gekost.

Vervolgplanning

Periode	Werkpakket	Op te leveren resultaat en controle
25 okt	REST-controllers	Endpoints voor boeken, auteurs, gebruikers, recensies en reserveringen. Controleer rollen, responses en foutpaden.
26 okt	Frontendfundament en API-koppeling	Gedeelde API-aanroepen, authenticatiecontext, resource-aanroepen en applicatielayout gereed.
27 okt	Gebruikerspagina's en integratie	Boeken-, auteurs-, account-, recensie- en reserveringspagina's. Koppel pagina's aan API-hooks en werk toegang per rol uit.
28 okt	Reserveringsflow en afronding	Winkelwagen en statusbediening toegevoegd; controleer de reserveringsflow en voorraadaanpassing. Werk documentatie en configuratie af.

Mijlpalen en controlepunten

Mijlpaal A · Datamodel gereed

De entiteiten en relaties zijn vastgelegd; repositorytests bevestigen de opslagbasis.

Mijlpaal B · Backend bruikbaar

Services en API ondersteunen de kernresources; authenticatie en roltoegang zijn gecontroleerd.

Mijlpaal C · Frontend gekoppeld

De belangrijkste pagina's kunnen boeken, auteurs, accounts en reserveringen via de API gebruiken.

Mijlpaal D · Oplevering

Doorloop als bezoeker, gebruiker en beheerder de bijbehorende pagina's en API-acties; controleer build, tests en README.

Onderbouwing en kanttekening

- De Git-geschiedenis toont op 19 oktober commits voor de zes Spring Boot-entiteiten.
- Op 20–21 oktober volgen relaties, repositories en DTO's; op 22–25 oktober services, JWT en controllers.
- Op 26–28 oktober volgen API-integratie, frontendpagina's, reserveringsfunctionaliteit en documentatie.
- De getoonde commitdatums zijn kalenderdatums; ook op 24 en 25 oktober staan commits.

Dit document is een retrospectieve reconstructie op basis van commitdatums en commitberichten, aangevuld met redelijke test- en oplevermomenten. Het is geen bewijs dat deze planning vooraf is opgesteld of dat werkzaamheden precies op die dagen zijn uitgevoerd.